
【スタート】

適地選定
『旧角田女子
高等学校跡地』

新中学校整備のながれ ～学びって楽しい！ 通いたくなる学校ができるまで～

令和8年1月

新中学校
整備基本
計画策定
令和8年9月

整備事業
手法検討

令和8年9月頃～

地域・児童・
生徒・先生の
意見募集

令和8年12月頃

整備
事業者
決定

令和10年9月頃

整備
事業者
募集

令和10年1月頃 令和9年12月頃

整備事業
要求水準
決定

令和9年5月頃

整備事業
手法決定

校舎完成
開校準備
工事完了後

造成工事
建築工事
設計完了後

基本設計
実施設計

令和10年10月頃～

現在地

※建築資材の調達状況等により開校時期が遅れる可能性あり


