

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
宮城県	角田市	角田	角田集落	①実施済	—————			②・③	—————			④	—————
			豊室集落										
			横倉集落										
			小田集落										
		枝野	島田集落	①実施済	—————			②・③	—————			④	—————
			枝野集落										
		藤尾	尾山集落	①実施済	—————			②・③	—————			④	—————
			藤田集落										
		東根	坂津田集落	①実施済	—————			②・③	—————			④	—————
			平貫集落										
			小坂集落										
			鳩原集落										
		桜	桜集落	①実施済	—————			②・③	—————			④	—————
		北郷	花島集落	①実施済	—————			②・③	—————			④	—————
			岡集落										
			江尻集落										
			神次郎集落										
		西根	君萱集落	①実施済	—————			②・③	—————			④	—————
			高倉集落										
			笠島集落										
稲置集落													
			毛萱集落										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。