

第7 角田市震災復旧・復興基本計画策定に係るスケジュール

区 分		4月			5月			6月			7月			8月			9月			備 考
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
復旧・復興基本計画	◆基本方針の作成			→																
	◆基本計画の作成				→															
市民参画	◆震災復旧・復興市民会議																		3回程開催予定	
	◆市民意識調査(要検討)																		他の手法も検討要	
庁内関係	◆復旧・復興対策本部会議				●														本部長 市長	
	◆復旧・復興庁内調整会議				●														部課長会議のメンバー	
	◆災害対策本部	-----→																	連携・調整	
	◆政策推進会議				●			●			●			●					重点復興事業の検討	
議会	◆市議会																	6月議会	8月議会	8月議会に報告？
その他	関連事項等																			
	①復旧事業費の調整																		財源調整	長総実施計画調整
	②広報等(市民への情報提供)	-----→																	復旧状況等の広報	
	③パブリックコメント(基本計画の概要について)																			実施の要検討