

(様式第 16 号)

令和 4 年度みやぎ環境交付金事業 (計画・実績) 概要書

市町村名	角田市				
事業名	角田市小学校 3 校屋内運動場照明改修工事				
<b>&lt;事業目的&gt;</b>					
地球温暖化防止に伴う二酸化炭素排出量の削減を図るため、市内小学校 3 校の屋内運動場ア リーナ照明を L E D 化するための工事を行う。					
<table border="1"><tr><td>二酸化炭素削減効果</td><td>31,777 kg-CO<sub>2</sub></td></tr><tr><td>その他の効果</td><td></td></tr></table>		二酸化炭素削減効果	31,777 kg-CO <sub>2</sub>	その他の効果	
二酸化炭素削減効果	31,777 kg-CO <sub>2</sub>				
その他の効果					
<b>&lt;事業内容&gt;</b>					
事業費 18,082,900 円					
交付金額 3,464,000 円					
事業実施期間 令和 4 年 6 月 2 日～令和 4 年 9 月 3 0 日					
事業量 小学校 3 校の屋内運動場照明改修工事					
各学校照明取替数量					
・横倉小学校					
●既存撤去					
メタルハライドランプ 24 台					
光補償付メタルハライドランプ 6 台					
○新設					
高天井用 L E D 照明 30 台 (体育館用ガード・落下防止ワイヤー付)					
					
・桜小学校					
●既存撤去					
水銀灯 20 台					
白熱灯 10 台					
○新設					
高天井用 L E D 照明 20 台 (体育館用ガード・落下防止ワイヤー付)					
					

・北郷小学校

●既存撤去

ナトリウム灯 16台

メタルハライドランプ 16台

白熱灯 4台

○新設

高天井用LED照明

(計画) 36台

(実績) 32台

(体育館用ガード・落下防止ワイヤー付)



<その他>

夏期休業中に工事施工のため5月上旬に着手。