



2025/10/16

内 容	令和7年度												令和8年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月
1 学校適正規模検討委員会																								
検討委員会委員等人選	→																							
委員長事前レク			7/15			7/28	8/22	9/25	9/30	10/16			1/13											
学校適正規模検討委員会																								
2 保護者・地区住民等関係																								
市民・保護者説明会																								
パブリックコメント(市民からの意見公募)																								
3 教育委員会・市内PT関係																								
教育委員会定例会			5/22		7/17																			
市内検討プロジェクトチーム			6/24		8/20	9/19	10/6																	
	新中学校の適地選定・整備基本計画策定に係る仕様・成果等について検討(随時)																							
4 市長部局関係																								
政策推進会議	4/17																							
庁議・部課長会議等(報告)	4/21																							
総合教育会議																								
市長・副市長打合せ	→																							
5 議会関係																								
全員協議会																								
市議会定例会																								
6 業務委託関係																								
適地選定・整備基本計画策定支援業務委託																								
基本設計・実施設計業務委託																								
7 その他																								
宮城県との調整等(用地・国庫負担金等)	→																							
※○：実施、⇒：継続実施又は随時実施、★：決定												※○：実施、⇒：継続実施又は随時実施、★：決定												