

### 都市計画マスタープラン策定業務予定表

	令和4年度(2022年度)											令和5年度(2023年度)									
	現状分析&課題抽出					全体構想の検討						地域別構想の検討					計画の取りまとめ				
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①基礎的調査																					
②住民意向調査の実施		作成																			
③全体構想案の策定																					
④地域別構想案の策定																					
⑤具体化方策の設定																					
⑥パブリックコメントの実施																					
⑦議会全員協議会の開催																					
⑧都市計画マスタープラン案の取りまとめ																					
⑨都市計画審議会の開催予定																					
			①						②				③			④					⑤
			・策定スケジュールの提示 ・アンケート内容の確認						・全体構想(案)				・全体構想(修正案) ・地域別構想(案)			・地域別構想(修正案) ・具体化方策(案)				諮問・答申	

○その他の実施予定

- ・庁内検討部会の開催(今年度と来年度で複数回開催予定)
- ・住民参加型ワークショップの開催(開催場所、回数は検討中)
- ・住民説明会の開催(開催場所、回数は検討中)